

Приложение 3
к приказу от 25.05.2023 № 46/1 ОД

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «СОШ с.Турты-Хутор им.Хатамаева А.Б.»
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Рондарь И.Н.	приказ директора школы	26.02.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Рондарь И.Н.	План первоочередных мероприятий	26.02.2023
1.3.	Утверждение медиаплана и информационного сопровождения создания и функционирования центра	Рондарь И.Н.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Рондарь И.Н.	Положение о деятельности Центра	26.02.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Рондарь И.Н.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Рондарь И.Н.	Проект зонирования	01.03.2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Рондарь И.Н.	Приказ директора	26.02.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Рондарь И.Н.	Приказ директора	26.02.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Элибаев З.Х.	Заявки на финансирование	01.04.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Элибаев З.Х.	извещения о проведении закупок	01.05.2023

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Элибаев З.Х.	Проектно-сметная документация	01.03.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Элибаев З.Х.	отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Элибаев З.Х.	заявка	01.03.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Элибаев З.Х.	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Джумаев С.А	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Джумаев С.А	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Джумаев С.А	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Джумаев С.А	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Джумаев С.А	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Джумаев С.А	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023

4.3.	Запуск сайта	Джумаев С.А	Новости Раздел «Точка роста»	март 2023
4.4.	Рекламная кампания	Джумаев С.А	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра	Джумаев С.А	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Джумаев С.А	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных меро- приятий Центра.	Джумаев С.А	Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Джумаев С.А	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Джумаев С.А	отчет	еженедельно