

Приложение 3
к приказу от 25.05.2023 № 46/1 ОД

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ «СОШ с.Тургы-Хутор им.Хатамаева А.Б.»
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Рондарь И.Н.	приказ директора школы	26.02.2023
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Рондарь И.Н.	План первоочередных мероприятий	26.02.2023
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Рондарь И.Н.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2023
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Рондарь И.Н.	Положение о деятельности Центра	26.02.2023
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Рондарь И.Н.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Рондарь И.Н.	Проект зонирования	01.03.2023 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Рондарь И.Н.	Приказ директора	26.02.2023
1.8.	Создание рабочей группы	Рондарь И.Н.	Приказ директора	26.02.2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Элибаев З.Х.	Заявки на финансирование	01.04.2023
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Элибаев З.Х.	извещения о проведении закупок	01.05.2023