

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Элибаев З.Х.	Проектно-сметная документация	01.03.2023
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Элибаев З.Х.	отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Элибаев З.Х.	заявка	01.03.2023
2.6.	Приемка помещений Центра	Элибаев З.Х.	акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Джумаев С.А	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Джумаев С.А	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Джумаев С.А	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Джумаев С.А	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Джумаев С.А	новости, статьи, репортажи	март 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Джумаев С.А	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2023